


- **10 Avril 2006** **PPRIF émis par la Préfecture**
- **24 Juillet** **PPRIF révisé**
 - **5 Propriétés passées en Zone Bleue (Allée cavalière à Entretien)**
 - **21 Maisons restent en Zone Rouge et 44 Terrains.**
- **26 Juillet** **Création de la Commission PPRIF de L'ALDE**
- **01 Aout** **Flash info 1 : Objectifs, Structure, actions prioritaires définis**
- **23 Aout** **Flash info 2 : Visites SDIS,DDAF, Evaluation de nos Zones Rouges**
- **30 Novembre** **Flash info 3 :**
 - **Etudes et Plan PPRIF ALDE terminé, transmis à la Gaude**
 - **Toutes les propriétés Zone Rouge du Domaine de l'Etoile sont situées à la périphérie du Domaine en bordure de Forêts.**
 - **Notre plan repose principalement sur la protection de l'intégralité du Domaine**
 - **Débroussaillage efficace annuel de l'ensemble de nos espaces**
 - **Gestion de nos Forêts,**

- **Coupe-feux à la périphérie du domaine**
 - **Le maintien en bon état de nos pistes DFCI, Aires de retournement**
 - **Création de pistes additionnelles pour les secteurs non protégés (Sud et Nord du Domaine)**
- **1ere Estimation du coût des travaux,**
 - **96500 € Piste DFCI sud Topaze, Aldébaran, Eridan**
 - **18000 € Aire de retournement nord Alpha du Centaure**
 - **1600 € Etablissement du plan de gestion des Forêts (Budget 2006)**

Décembre 2006 Intégration au Plan global PPRIF de La Gaude 3 des 13 secteurs

- **Création et revue des fiches techniques, analyse topographique et chiffrage des travaux**
- **La commission ALDE PPRIF assure la coordination avec la Mairie et défend nos intérêts sur les priorités et délais d'exécution des travaux.**
- **La Mairie de La Gaude est Maître d'œuvre du PPRIF planning et réalisation**
- **La Mairie de La Gaude finance le PPRIF pour l'ensemble de la commune.**

- **Janvier 2007** *Plan de gestion de la Forêt soumis à la commission préfectorale (3 Mois)*
- **13 Mars 2007** *Revue du plan PPRIF avec le Maire*
 - **3 secteurs du Domaine de L'Etoile**
 - **Secteur 10 sud Piste DFCI approuvée reste à régler l'accès Cagnes (80m)**
 - **Secteur 11 Alpha du Centaure le plan de zonage sera réalisé en cohérence avec les autres propriétés et secteurs**
 - **Secteur 12 les Pendillons, prolongement Alpha du Centaure**
 - **Option1 Aire de retournement et utilisation de la voie d'entretien des canalisations 1,2km pour boucler par la station d'épuration**
 - **Option2 Piste de 200m à créer entre Alpha du Centaure et Av Marcel Pagnol**
 - **Le plan Global PPRIF de la Gaude et les nouvelles échéances :**
 - **Vote du budget 2007incluant les travaux pour le PPRIF**
 - **23 Mars 2007 revue de l'ensemble du plan par la DDAF, le SDIS et L'ONF**
 - **Avril/Mai 2007 ajustements et finalisation du dossier PPRIF**
 - **Juin 2007 remise du dossier en Préfecture**
 - **Septembre/Octobre 2007 Plan PPRIF révisé**




Nord

Sud

Plan de Zonage Domaine de L'Etoile : PPRIF du 24 Juillet 2006

DOMAINE de l'ETOILE





Nord

Sud

Secteur 10 sud Piste DFCI approuvée reste à régler l'accès Cagnes (80m)



Nord

Sud

Secteur 12 les Pendillons, prolongement Alpha du Centaure